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El Programa de Gobernabilidad Local de la Cooperación Suiza con sede en Nicaragua 
y Honduras, inició su IV fase en el 2009, teniendo como finalidad contribuir al 
fortalecimiento de la institucionalidad, el desarrollo local, la participación ciudadana y al 
ejercicio de la gobernabilidad democrática en Honduras y Nicaragua. El Objetivo de fase: 
“Municipalidades con capacidad mejorada para conducir su desarrollo económico y social 
de manera efectiva, con enfoque Pro-Pobre y de equidad de género, y la participación 
de la población en el ejercicio de sus derechos”, cuya estrategia principal radicó en la 
sinergia y complementariedad de sus principales componentes: 
Componente 1: Gobiernos Locales Efectivos: con énfasis en el esfuerzo fiscal, la 
calidad del gasto y  Estudios de pre inversión.
Componente 2: Participación Ciudadana. Con énfasis promover la participación 
ciudadana, presupuesto municipal y auditoría social, con enfoque de género.
Componente 3: Crecimiento Pro-Pobre. Con énfasis en experiencias demostrativas, 
sostenibles y efectivas para la promoción del desarrollo económico local.
Componente 4: Inversiones  Municipales: Orientados a caminos rurales.
Como se aprecia, el programa logró intervenir en cuatro áreas claves del desarrollo, lo que 
de forma integrada  produjeron resultados en el desarrollo municipal. De manera que las 
iniciativas desarrolladas en las experiencias demostrativas DEL fueron complementarias 
y completadas a su vez con inversiones, participación ciudadana y esfuerzo fiscal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Con la realización de la sistematización realizada, que a continuación presentamos 
se pretende fortalecer la introducción del municipio y consolidación a la promoción del 
Desarrollo Económico Local, así como la gestión de conocimientos en las prácticas del 
Programa. 
Agradecemos a Alcaldes, Concejales y/o regidores, coordinadores de las Oficinas de 
Desarrollo Económico Local (ODEL), miembros del equipo técnico municipal presentes 
a lo largo de la experiencias, las organizaciones socias de este proceso, a Karola López, 
asistente técnico para  DEL de COSUDE y al equipo de consultores que hicieron posible 
este esfuerzo. 
Esperamos contribuir al aprendizaje, el intercambio, el conocimiento y las practicas que 
desarrollan los municipios en el tema. 
                               Atentamente,
PRESENTACIÓN
Virginia Cordero Cuadra
Jefe Programa de Gobernabilidad Local
Nicaragua - Honduras
Cooperación Suiza en América Central
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En el marco del Programa Gobernabilidad Local (PGL) de la Cooperación Suiza 
en América Central se implementó una experiencia “desarrollo económico 
local con enfoque de cadena de valor” en dos Municipios: La Paz (Honduras) y 
Matiguás (Nicaragua).
Existen varios conceptos relacionados al tema “Desarrollo económico local (DEL)” 
y varias recetas para lograr impactos. El enfoque con cadenas de valor parte de 
la premisa que una o dos cadenas funciona como el “motor de la competitividad 
local”, que genere gran parte de los ingresos y el empleo y muestre una dinámica 
que permita desarrollar sectores menos competitivos en el territorio como son el 
comercio y los servicios.
En septiembre 2010 la ONG “ASOCAM-IC” inició un proceso participativo de 
capacitación y asesoría en los conceptos DEL y Cadenas en ambos municipios. 
En La Paz se conformó el “Grupo Impulsor” entre representantes del sector 
público y privado, que tomó el liderazgo en la fase inicial de Proyecto DEL. 
Después de una serie de talleres y discusiones, el Grupo Impulsar facilitó el 
proceso de selección de cadenas mediante una estructura de criterios y 
ponderaciones donde los actores locales llegaron a acuerdos sobre los sectores 
a fortalecer; el café y el turismo. Se formaron espacios de concertación sectorial 
con actores en los diferentes eslabones de cada cadena para analizar con más 
profundidad sus problemas y sus oportunidades para posteriormente elaborar 
proyectos para su fortalecimiento, que fueron presentados al PGL a través de 
las Alcaldías Municipales.
Uno de los proyectos esenciales en cada Municipio fue el establecimiento de 
una Oficina DEL (ODEL) como una oficina de enlace entre la Alcaldía y el sector 
privado y la sociedad civil. Para tal fin elaboraron los Términos de Referencia 
y seleccionaron un(a) Coordinador(a) para la Oficina. En La Paz la oficina fue 
incorporada en la estructura física de la Alcaldía Municipal.
Con la firma de los contratos con PGL se hizo la transferencia de los recursos 
financieros no solamente para el financiamiento de la ODEL, sino también para 
los proyectos sectoriales aprobados por la Cooperación. (Agosto – Octubre 
2011). Se formalizaron las Mesas sectoriales, el Comité de Turismo y la Mesa 
del Diálogo (café) para implementar los proyectos y monitorear sus avances. La 
fase de implementación ha sido un año y apenas se ha sembrado las bases para 




La ODEL ha mostrado su eficacia y eficiencia en este proceso, no solamente 
en el acompañamiento de las cadenas de valor seleccionadas, sino también 
en la organización de redes de empresarios y empresarias de otros sectores 
en el Municipio. El reto del Proceso DEL La Paz es lograr paulatinamente su 
autosostenibilidad una vez que termine el financiamiento externo.
Para entender mejor este proceso “DEL con enfoque de cadenas” el PGL ha 
implementado una sistematización de las experiencias, tanto en La Paz como en 
Matiguás. Durante el período Noviembre-Diciembre 2012 se analizó este proceso 
mediante la lectura de documentos y una visita al Municipio para entrevistarse 
con los actores principales del proceso. En este documento se describe en 
detalles el proceso, así como una serie de lecciones aprendidas y unos factores 
de éxito.
Otra parte de la sistematización es la elaboración de una Caja de Herramientas 
DEL utilizadas y analizadas, que en conjunto con las lecciones aprendidas y los 
factores de éxito mencionados constituyen la base para iniciar procesos DEL en 
otros municipios.
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Este documento representa un análisis metodológico de una experiencia de 
fomento del “desarrollo económico local”, impulsada por la Cooperación Suiza en 
el Municipio de La Paz (Honduras), a través de su Programa de Gobernabilidad 
Local (PGL). Durante dos años se ha implementado un programa con varias 
fases operativas con el objetivo de dinamizar la económica local en general y las 
capacidades empresariales de la población en particular.
El fomento de la economía local es un proceso determinado por factores 
endógenos y exógenos. Estos factores pueden tener un carácter positivo y 
negativo. A lo interno de una localidad es muy importante el surgimiento de 
líderes sociales con visión y con carisma, quienes puedan generar cambios en 
la población local, permitiendo la participación de todos los actores dentro de las 
estructuras creadas para tal fin. 
La experiencia DEL fomentada en La Paz por el PGL tuvo una duración de 
dos años. Es obvio que en tan poco tiempo no es posible esperar cambios 
drásticos en la forma en que la sociedad de este Municipio impulse su desarrollo 
económico. Sin embargo es posible determinar factores de éxito y formular 
lecciones aprendidas que permitan no solamente seguir en el proceso DEL en La 
Paz, sino también iniciar procesos DEL en otros municipios. Esto es justamente 
el objetivo de este estudio.
El contenido de este Informe es responsabilidad del autor y no necesariamente 
refleja la opinión de la Cooperación Suiza y el PGL en particular. Aprovecho la 
oportunidad de agradecer a Virginia Cordero, Jefa Directora del Programa y a 
Karola López, Asistente técnica DEL por la oportunidad brindada de analizar 
este interesante proceso, tanto en La Paz como en Matiguás (Nicaragua). Al 
mismo tiempo quisiera agradecer a todos los actores locales de La Paz, que me 
han apoyado en la clasificación y sistematización de la información disponible y 
-a veces- invisible. En este contexto quisiera agradecer especialmente a Yasmín 
Medina, Coordinadora de la ODEL La Paz, a quien yo considero un factor de 
éxito por excelencia en el proceso DEL en La Paz ! Finalmente quisiera extender 
mi agradecimiento a Mieke Vanderschaeghe por la excelente y extensiva 
colaboración en la elaboración de la Caja de Herramientas y a Karen Galeano 





CRECIENDO,     
          CAMBIANDO,       
COMPITIENDO





 En el año 2009 inició la fase IV del Programa Gobernabilidad Local (PGL) en 
20 municipios de Honduras y Nicaragua por un período de cuatro (4) años, 
financiado por la Cooperación Suiza en América Central. El Programa, que está 
actualmente en su fase de cierre, tiene el siguiente objetivo principal:
Las municipalidades cuentan con capacidad mejorada para conducir su desarrollo 
económico y social de manera efectiva, con enfoque pro-pobre y de equidad de 
género. Además se ha fortalecido el asociativismo municipal y la participación 
de la población en el ejercicio de sus derechos 1.
Este objetivo se pretendía  lograr desarrollando tres componentes:
1. Gobiernos locales efectivos
El Programa apoyará el desarrollo de las acciones para aumentar la 
eficacia de los gobiernos municipales en tres áreas especificas: mejoras 
en el esfuerzo fiscal y en la gestión tributaria, en la calidad del gasto y 
en la ejecución de de proyectos de pre-inversión con enfoque pro-pobre 
y de equidad de género. Asimismo, en este componente, el Programa 
fortalecerá la capacidad de asociatividad de los municipios y su vínculo 
con las instituciones encargadas del fortalecimiento municipal.
2. Participación ciudadana en presupuesto participativo y auditoría social
El Programa buscará mejorar y promover la participación ciudadana en 
los procesos de planificación y elaboración de presupuesto municipal 
y auditoría o control social, fortaleciendo a las organizaciones y las 
capacidades de la sociedad civil y de las alcaldías que participan en estos 
procesos.
3. Crecimiento pro-pobre
El Programa apoyará el desarrollo de intervenciones piloto para desarrollar, 
aplicar y difundir experiencias sostenibles y efectivas para la promoción 
del desarrollo económico sostenible y de apoyo a la agenda social con 
enfoque pro-pobre 2 y de equidad de género.
 
Para el Programa el tema “Gestión de aprendizajes y conocimientos” es de 
suma importancia. Por esta razón se ha incluido en el PGL el instrumento de 
sistematización de experiencias vividas, para que sus resultados sirvan de 
insumos para intervenciones posteriores.
1 http://www.cooperacion-suiza.admin.ch/nicaragua/es/
I.- CONTEXTO GENERAL
2 Enfoque Pro-pobre: el Programa se propuso orientar sus acciones y resultados a lograr que el ingreso promedio de los 
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Sobre todo el componente 3, “crecimiento pro-pobre” o “desarrollo económico 
local (DEL)” tuvo el estatus de piloto durante la implementación del Programa, 
razón por la cual se pondrá mucha atención a los resultados concretos en este 
tema, así como al “cómo” de las intervenciones realizadas. De esta manera se 
espera hacer más eficaz y eficiente la implementación de una política DEL en 
las próximas fases del PGL.
2.-  CONCEPTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
2.1  En general
En los años 90, con el proceso de la globalización en plena marcha, surgió el interés 
entre organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la cooperación 
internacional en general, en fortalecer los territorios sub-nacionales para que 
estos pudieran desarrollar sus potencialidades hacia los mercados nacionales e 
internacionales, generando ingresos y empleo para sus poblaciones. 
Las estrategias estuvieron orientadas al fortalecimiento de los actores territoriales 
y fomentar su interacción, especialmente entre el sector público y el sector 
privado. Mejorar “el clima de negocios” y “la competitividad territorial” fueron 
los temas claves que se convirtieron en retos estratégicos para autoridades, 
empresarios y organizaciones de la sociedad civil. 
Existen varios conceptos de desarrollo económico local. Las definiciones de los 
dos expertos más reconocidos son las siguientes:
“El elemento principal de DEL es la creación de empleo e ingresos a • 
nivel local. Para tal fin se debe incrementar la competitividad de las 
empresas locales mediante un clima de negocio favorable y el fomento 
de la asociatividad”. (Dr. Jorge Meyer-Stamer, Mesopartner)
“Cada territorio tiene su identidad en el cual también factores no-• 
económicos son importantes: el conjunto de fuerzas sociales, culturales, 
institucionales, históricas, geográficas y medio-ambientales. Estos factores 
son esenciales para la construcción de “ventajas competitivas” en una 
localidad y, por lo tanto, por el desarrollo económico y el bienestar de la 
población local.” (Dr. Francisco Alburquerque, experto DEL, CEPAL)
El programa LEADER de la Unión Europea, orientado al fomento económico 




….Desde esta perspectiva se entiende que un territorio, que produce 
materias primas agrícolas muy baratas pero en condiciones sociales 
deplorables y, sin prestar atención a su medio ambiente, no debe 
entenderse como competitivo. Un territorio adquiere tal carácter si 
puede afrontar la competencia del mercado y garantizar al mismo 
tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y cultural, 
aplicando lógicas de redes y de articulación interterritorial. En otros 
términos, la competitividad territorial supone: “tener en cuenta 
los recursos del territorio, implicar a los agentes e instituciones, 
integrar a los sectores de actividad en una lógica de innovación y 
cooperar con otros territorios. Desde esta perspectiva el desarrollo 
de un territorio depende de la capacidad de los agentes locales e 
instituciones de poner en marcha los procesos descritos.” (LEADER, 
UE, 2000, Fresno C.) 
La definición del Dr. Alburquerque tiene un carácter más holístico. Para la creación 
de “ventajas competitivas” se requiere en el territorio una actitud de la población 
y de sus líderes más allá del aspecto económico. El desarrollo económico local 
es muchas veces considerado como el resultado de un proceso local integral, 
basado en visión, voluntad y confianza mutua. 
Entonces, el reto de un territorio es construir “ventajas competitivas” en relación 
a otros territorios. Tener éstas ventajas implica que el territorio no solamente 
sepa generar empresas, empleo y, por lo tanto, ingresos, sino también atraer 
empresas externas por el clima de negocios positivo que se haya creado en este 
territorio. 
Las ventajas competitivas se distinguen de las ventajas comparativas de acuerdo 
al esquema abajo:
QUÉ SON VENTAJAS COMPARATIVAS? QUÉ SON VENTAJAS COMPETITIVAS?
Suelos fértiles• 
Un buen clima• 
Fuentes de agua• 
Ríos, lagos, lagunas, cosa marítima• 
Camino (trochas)• 
Cercanía de grandes centros de • 
problación
Mano de obra no-calificada• 
Actores locales con visión estratégica• 
Recursos humanos bien calificados• 
Empresarios/as con visión de • 
mercado
Cooperación público-privada• 
Infraestructura víal y de comunicación• 
Instituciones de apoyo empresarial• 
Servicios eficientes de salud y • 
educación
Ambiene limpio y agradable para vivir• 
Seguridad ciudadana• 
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2.2  La competitividad sistémica territorial
Para analizar y fomentar la competitividad de un territorio, el Instituto Alemán del 
Desarrollo en Berlín, elaboró y publicó en 1994 el concepto de la Competitividad 
Sistémica, inicialmente como un instrumento académico3.Sin embargo en 
la última década el concepto se convirtió en una herramienta práctica para 
identificar problemas en un territorio con el objetivo de proponer acciones en los 
cuatro niveles sistémicos que abarca este concepto.
Los niveles sistémicos son:
Nivel Micro:  El conjunto de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en un territorio definido y sus interrelaciones
Nivel Meso: Los servicios (empresariales) de apoyo que las empresas tengan a su disposición para su funcionamiento y desarrollo.
Nivel Macro: El entorno político-institucional que regula e influye en el desarrollo de la vida social y empresarial de un territorio (municipio, etc.)4. 
Nivel Meta:   El conjunto de valores, normas, actitudes, visiones, apertura a cambio, etc., que comparten los habitantes de un territorio. 
En la gráfica abajo se ve la interrelación de los 4 niveles sistémicos. Los niveles 
meso, macro y meta pueden considerarse como el clima de negocio en que se 
desarrollan las empresas (nivel micro). La competitividad del nivel micro depende 
altamente de la competitividad de los otros 3 niveles. 
2.3  Aplicación práctica del concepto de la competitividad sistémica
Revisando los cuatro niveles del concepto, nos damos cuenta que no es posible 
intervenir en los ellos de la misma manera. 
Asumiendo que realmente el nivel meta es determinante en el desarrollo de 
la competitividad de las empresas y del territorio mismo, se debe trabajar 
principalmente en los niveles meso y macro. De esta manera se mejora el 
desempeño de las empresas y al mismo se espera influir el nivel meta, que a su 
vez genera un proceso auto-generador de desarrollo competitivo. Abajo se ve este 
“hoja de ruta a la competitividad”.
3 Competitividad Sistémica; Pautas de Gobierno y de Desarrollo (DEI, Meyer-Stamer & Messner, Oct 1994)
4 Cabe señalar que las connotaciones “micro” y “macro” en el concepto de la competitividad sistémica no representan 
niveles geográficos como estamos acostumbrados. En cada territorio geográfico se puede distinguir los 4 niveles de 
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Un territorio debe crear ventajas • 
competitivas, es decir fomentar una 
dinámica que lo distingue de los demás 
territorios cercanos, generando así 
más empleo e ingresos.
La competitividad de un territorio es • 
sistémica, es decir: el mejoramiento 
de su clima de negocios es 
responsabilidad de todos los actores 
locales públicos y privados.
El sector privado genera en primera • 
instancia la riqueza, no el sector 
público. Este último debe facilitar el 
proceso de generación de riqueza 
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2.4  El enfoque DEL de PGL
El Programa de Gobernabilidad Local en su enfoque DEL parte del concepto de 
“municipio emprendedor” con las siguientes características 5: 
Articular competitiva y sustentablemente la economía de los municipios a • 
mercados dinámicos;
Estimular y facilitar la interacción de los actores locales entre sí y los agentes • 
externos relevantes (priorizando a los sectores más pobres);
Toma de liderazgos de gobierno local, en la promoción DEL y de la • 
concertación pública -privada. 
En cuanto a los “criterios operativos” para fomentar un municipio don potencial 
emprendedor, el PGL señala los siguientes:
DEL y el desarrollo institucional deben abordarse de forma simultánea.1. 
DEL debe incluir núcleos rurales y urbanos asignado a este último vínculos 2. 
funcionales en lo productivos como lo social. (centros proveedores de 
servicios sede de transacciones económicas).
El municipio es un espacio con identidad y construido socialmente; se debe 3. 
fortalecer el posicionamiento y la marca de sus productos.
Se deben construir relaciones económicas y comerciales entre sectores 4. 
rurales pobres y otros agentes económicos y sociales (concertación 
social).
Se debe considerar las combinaciones de tres posibles rutas de salida de 5. 
la pobreza: actividades agropecuarias, empleo rural no-agrícola (ejemplo: 
turismo, comercio, servicios) y la integración de las familias al mercado 
mediante el buen uso de las remesas. 
El DEL requieren una arquitectura institucional:6. 
Atribuciones, capacidades y liderazgos de los gobiernos locales; • 
La coordinación entre niveles nacional, intermedio y local, tanto público • 
como privado;
Redes y otras formas de asociación entre actores locales;• 
Organizaciones económicas y de representación de la sociedad civil; • 
Espacios y mecanismos para la concertación público privada.• 
Las acciones deben formularse y gestionarse con horizontes de mediano 7. 




3.- PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL - LA PAZ”
3.1  Descripción del Proyecto
Como se señaló anteriormente, el componente 3 “desarrollo económico local” del 
PGL IV tuvo un estatus de piloto, a implementarse en dos municipios: La Paz 
(Honduras) y Matiguás (Nicaragua).
El objetivo superior del Proyecto para la Paz se describió en la siguiente 
manera6:
Se contribuye al Desarrollo Económico en el Municipio de La Paz 
con la participación de actores públicos y privados.
Como resultado esperado:
Se ha mejorado las capacidades para promover el desarrollo 
económico local y los varios agregados a cadenas de café y 
turismo. 
Los productos del Proyecto fueron definidos de la siguiente manera:
Se agrega valor a la cadena de café a través de la construcción del Central 1. 
de Beneficiado Húmedo del café;
Se ha promovido del turismo en el Municipio de La Paz2. 
Promoción económica local mediante la instalación de la Oficina DEL en 3. 
La Paz.
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El Contrato entre la Confederación Suiza y La Alcaldía de La Paz fue firmado en 
Julio 2011 con una duración de 16 meses En octubre 2012 se firmó un adéndum 
para la transferencia de un monto adicional. 
Cabe señalar que el proceso DEL había iniciado un año antes (septiembre 2010) 
con el Taller DEL en Montelimar (Nicaragua). Las actividades ejecutadas en el 
marco del fomento DEL entre septiembre 2010 y julio 2011 fueron financiado por 
el PGL IV. La estructura institucional del Proyecto está presentada gráficamente 
aquí:
Estructura Proyecto DEL-La Paz
PGL brinda financiamiento 
y asistencia.













4.- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN COMPONENTE DEL - LA PAZ (2012)
En los meses de Agosto y Septiembre de este año un grupo de consultores realizó 
una evaluación del PGL (fase IV) midiendo y analizando los resultados obtenidos de 
cara a las metas y los indicadores establecidos al inicio del Programa en 2009.
Para el componente 3: “Crecimiento pro-pobre” el informe evaluativo señaló lo 
siguiente:
“La experiencia demostrativa de DEL en el municipio La Paz ha 
permitido activar la participación de actores clave en torno a las  
cadenas productivas de café y turismo. Para todos los entrevistados, 
el apoyo del programa ha tenido el acierto de responder a sus 
intereses de hacer prosperar y crecer sus emprendimientos, a fin 
de contribuir a incrementar sus ingresos y a generar empleos en el 
municipio” 7. 
Como resultados concretos los consultores mencionan: 
La articulación de cadenas de valor alrededor de dos actividades con mayor • 
potencial económico en el territorio: turismo y café; 
La Mesa de Diálogo de Café, que reúne a productores, intermediarios, • 
exportadores y las asociaciones de cafetaleros; 
La instalación de Cámara de Comercio e Industria; la Red de Mipymes y la • 
Red de Panaderas Paceñas.
El fortalecimiento de la oficina DEL (ODEL) en la Municipalidad de La Paz, • 
que juega un rol efectivo en la coordinación y promoción de los esfuerzos 
productivos de los agentes económicos del municipio con el debido apoyo 
y herramientas necesarias y el vínculo con las entidades nacionales.
Cabe señalar que el Informe Evaluativo tiene un carácter más cualitativo y 
menos cuantitativo.  En el Caso de la Cadena de Café el IHCAFE cuenta con 
datos estadísticos de la Zona  que nos llevara a medir el Aumento del número 
de productores asociados (h/m); Aumento de los ingresos de los actores locales; 
Aumento del empleo; Aumento de Inversiones públicas. 
El caso de los otros sectores se debe de realizar una línea de base para determinar 
el aumento de turista en la zona y demás indicadores de ingresos y empleo, así 
como Aumento del número de servicios empresariales.
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El 23 de Agosto 2012 se llevó a cabo en Managua un Taller Regional en el marco 
de la evaluación del PGL IV. Algunas conclusiones con respecto al tema DEL 
fueron las siguientes:
Mantener el DEL dentro del PGL futuro: promover la inserción de las 1. 
comunidades, posibilitando incluir a todos los sectores; potenciar el cambio 
a una gestión pública más dinámica, que facilite procesos y preste servicios 
con impacto en actividades productivas, y que también se reviertan como 
un beneficio al municipio. 
Mantener el enfoque de priorizar sectores haciendo intervenciones basadas 2. 
en diagnósticos de las cadenas de valor integrales más allá del municipio. 
Lograr una especialización de roles de los actores en el territorio. La alcaldía 3. 
como promotora y coordinadora, permitiendo la conducción del sector 
privado. Avanzar hacia la conformación de instancias público-privadas que 
dan sostenibilidad más allá de los periodos del gobierno municipal.
Poner más atención dentro de los planes de desarrollo económico a la 4. 
integración de los jóvenes en las dinámicas de DEL.
Lograr mayor institucionalización nacional de las capacidades para el 5. 
fomento de DEL, que permitan compartir prácticas y desarrollar capacidades 
en los territorios.
En el mes de Octubre 2012 se realizó un Taller Nacional con 45 actores locales 
y nacionales para socializar el Informe Evaluativo y sus hallazgos. Los presentes 
ofrecieron sus comentarios y sus recomendaciones sobre todos los aspectos 
relacionados a los 3 componentes del PGL IV. En cuanto al componente III 
(Crecimiento pro-pobre”) las observaciones fueron relativa-mente pocas por el 
hecho que fue implementado activamente en un solo municipio: La Paz. 
Las recomendaciones en el tema DEL están orientadas al fortalecimiento de la 
política económica, no solamente a nivel de un municipio, sino también a nivel 
de mancomunidades. Esta recomendación es muy válida, tomando en cuenta el 
alcance de las cadenas de valor identificadas. Tanto el sector de café como el de 
turismo deben fortalecerse a través de un esfuerzo en conjunto que va más allá 
de los limites de un municipio. Para tal fin existe una tarea clara para las unidades 
técnicas de las asociaciones de municipios!
Finalmente se señaló en el Taller Nacional la necesidad urgente de buscar 
soluciones al desempleo en los y las jóvenes, evitando que los más talentosos 
y talentosas salgan de la zona. En este contexto se deben iniciar procesos de 
formación y capacitación técnica en oficios y creación de micro empresas 8. 
8 Memoria del Taller Nacional Honduras – Evaluación PGL IV, Oct. 2012, pág.5
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5.  OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 9 
5.1.  General
Sistematizar las experiencias demostrativas, sus lecciones 
aprendidas y elaborar Guía o Kit de Herramientas de las experiencias 
demostrativas de Desarrollo Económico Local de los Municipios de 
La Paz en Honduras y Matiguás en Nicaragua, apoyados por el PGL 
de la Cooperación Suiza.
5.2.  Específicos
Diseñar e implementar la metodología a utilizar y el plan de trabajo para 1. 
la sistematización de experiencias que incluya la participación de actores 
claves que forman parte de las lecciones aprendidas.
Describir y analizar, las estrategias y practicas implementados por las 2. 
Municipalidades, actores claves y el Programa Gobernabilidad Local (PGL) 
en las experiencias identificadas en el cual se plasmen los procesos vividos 
y los resultados por los beneficiarios/as del “Proyecto de Fortalecimiento al 
DEL” durante su implementación.
Identificar los impactos, logros y dificultades de las estrategias y/o prácticas 3. 
implementadas y los procesos y estrategias  a implementar para su réplica 
y sostenibilidad.
Documentar las experiencias, en un documento que permita  comunicarlo 4. 
y elaborar el kit de herramientas para su utilización mediante uno o varios 
documentos, editados y diagramados.
6.    LA METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
La sistematización de un Programa no es sinónimo de evaluación del mismo. La 
última analiza principalmente el logro de los resultados esperados de acuerdo 
a los indicadores establecidos. El “qué” y el “cuánto” son las preguntas más 
relevantes. En el caso de una sistematización se trata de un análisis del proceso 
implementado durante el Programa. Aquí el “cómo” y el “con quién” constituyen 
los pronombres interrogativos más importante en este ejercicio.
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El consultor analiza el Programa ejecutado como una película, definiendo las partes 
más importantes que luego analizará en detalles. Con base en los hallazgos se 
definen las lecciones aprendidas y los factores de éxito. 
En el caso de la sistematización de las experiencias DEL en el Municipio de La 























7.  IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO DEL
La estructura operativa del Proyecto DEL fue diseñado por el Programa de 
Gobernabilidad Local (PGL) con el apoyo inicial de ASOCAM / InterCooperation10. 
En términos generales se puede distinguir dos fases durante el proceso de 
implementación, en el cronograma abajo están bosquejadas las dos fases y sus 
respectivas actividades.





































y sistematización de 
experiencias
La primera fase fue muy extensa por el proceso de organización de las estructuras 
locales, la elaboración de los proyectos y los procedimientos de aprobación de 
los fondos. Con el desembolso de los fondos por parte del PGL se logró montar 
en la segunda fase la ODEL y elaborar y presentar la versión final del PDEL. La 
implementación efectiva del proyecto abarcó principalmente todo el año 2012.
Parte II    
La primera fase: La 
preparación 
(Sept. 2010 – Jul. 2011)
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8.- PROGRAMA DE TALLERES PREPARATIVOS
8.1  Taller de introducción al DEL (Montelimar, Nicaragua, sept. 2010)
En el marco del PGL IV, se conto con la consultoría de ASOCAM/Intercooperation, 
el cual dejo diseñada la estructura del Proyecto DEL, se inicio  con el “Taller de 
Introducción al tema DEL con enfoque de Cadenas de valor (DELC)” para un 
grupo de actores locales y nacionales (privados y de Alcaldías) tanto de Nicaragua 
como de Honduras que fueron invitados  a  Montelimar, (Nicaragua) del 20 al 23 
de Septiembre 2010.
ASOCAM había programado tres momentos claves en esta fase de 
preparación11: 
El Taller Binacional de Introducción (sept. 2010, Nicaragua)1. 
El Taller Binacional de análisis de cadenas productivas (nov. 2010. La Paz, 2. 
Honduras)
Acompañamiento en elaboración del Plan DEL en La Paz (diciembre 3. 
2010)
Coordinado por un Regidor de la Municipalidad y al mismo tiempo el enlace 
AMHON/COSUDE, el Sr. Marlon Suazo, el Grupo Impulsor logró convocar a muchos 
actores a los diferentes talleres técnicos durante el período de Octubre 2010 hasta 
Enero 2011. El objetivo principal de este taller era la apropiación de la metodología 
DEL (conceptos, pasos a seguir, etc.), plani¬ficación de las actividades, mapeo 
preliminar de actores locales institucionales de la zona y delimitación de las fun-
ciones de cada uno de los actores que impulsan la elaboración del plan12. 
Desde La Paz participaron en el “Taller Montelimar” algunos actores locales y 
nacionales, llamados el “Grupo Impulsor”, con el objetivo de iniciar el proceso 
de fomento del desarrollo económico local en este Municipio. Por ser el café el 
rubro económico más importante, la Municipalidad de La Paz invitó al IHCAFE a 
participar en este Grupo, así como a una representante de la Red de Mujeres. No 
se invitó a otros actores del sector privado local por no contar en aquel momento 
con una organización suficientemente representativa. Como resultado del “Taller 
Montelimar” los participantes aprendieron la aplicación de varias herramientas 
como son: el mapeo de actores locales y el mapeo de cadenas de valor, la aplicación 
de criterios de selección de cadenas y la planificación de acciones estratégicas de 
fomento DEL.
LA PRIMERA FASE: LA PREPARACIÓN (SEPT. 2010 - JULIO 2011)
11 Plan DEL La Paz (Honduras), pág. 12
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En el Grupo Impulsor de La Paz participaron las siguientes personas:
Francisco Filiberto Izaula C.  Alcalde Municipal • 
Marlon Eduardo Suazo   Enlace AMHON/COSUDE y Regidor• 
Nelson Suazo Rivera   UMA Alcaldía Municipal • 
Maritza Nohemí Chávez  Red de Mujeres • 
José Arnaldo Girón    IHCAFE • 
Francisco Mencia    IHCAFE • 
Johnny Castillo    IHCAFE• 
De regreso en La Paz, el Sr. Marlon Suazo, Regidor, informó a la Corporación 
Municipal sobre los resultados del Taller, indicando que “con el Proyecto se 
beneficiará no solamente el sector café, sino también el sector turístico, ya que 
hay potencial” 13.  
8.2  Socialización con actores locales / Mapeo de actores locales
El 30 de Septiembre el Grupo Impulsor convocó a todos los actores económicos 
(productores, comerciantes, prestadores de servicios, ONGs, red de mujeres, 
funcionarios de la Alcaldía) con el objetivo de informarles sobre la iniciativa DEL 
de la Cooperación Suiza y la metodologías a aplicar en el fomento económico 
local. En este taller se efectuó un mapa de todos los actores directos e indirectos 
relacionados al desarrollo económico local.
Cabe señalar que durante el “Taller Montelimar” el Grupo Impulsor ya había pre-
seleccionado los sectores de café y turismo como “los motores principales” para 
el desarrollo económico local. El 12 de octubre 2010 el Grupo Impulsor organizó el 
“Taller de Socialización del Proyecto DEL para el sector cafetalero de La Paz”, con 
el objetivo de explicar a los presentes los objetivos del Proyecto DEL y conformar 
un grupo coordinador que facilitará el proceso de elaboración de planes para la 
cadena de valor de café. Entre los 25 participantes (h:16, m:9) se asignaron tareas 
a las instancias y organizaciones que ellos representaron.
Participantes: Alcalde Municipal, Comisionado Municipal, Policía 
Nacional, APROCAFE, Hoteles, Tostadoras de Café, Red de Mujeres, 
Comisión Ciudadana de Transparencia, IHCAFE, Caritas, Región de 
Salud Publica, BANADESA, ICF.
13 Libro de Actas Municipalidad de La Paz, sesión ordinaria 30 de Sept. 2010, página 315
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14 Plan DEL La Paz. Pág. 42
15 Este sector está representado principalmente por 2 empresas grandes en el sector horticultural con pocos enlaces 
     con la economía local.
El 13 de octubre se organizó el Taller de Socialización para el sector turismo, en el 
cual se les explicó a los presentes el concepto del Plan DEL y el involucramiento 
de la Alcaldía y la Cooperación Suiza. 
Participantes: Asociación de Taxistas, Asociación de Buses, 
Asociación Hotelera, Consejo Cultural Paceño, Elaboración de 
Alimentos, Aguas Termales.
Después de este primer taller, el Grupo Impulsor realizó una serie de actividades 
como son: 
Elaborar Matriz y Mapa de Servicios en cada uno de los sectores; • 
Recoger información de mercados sobre productos identificados como • 
potenciales en cada una de las cadenas.
8.3 La priorización de cadenas de valor
La información recogida por el Grupo Impulsor sirvió de insumo para los demás 
talleres (18, 22 y 26 de octubre), orientados a la selección y priorización de cadenas 
de valor.  Mediante un ejercicio FODA los sectores analizaron su situación y las 
oportunidades. En lo particular se hicieron un análisis de los cuellos de botella / 
puntos críticos que enfrenten las cadenas seleccionadas, así como sus causas 
y los efectos. Los resultados de este ejercicio están incluidos en el Documento 
oficial del Plan DEL de La Paz 14.  
En cuanto a los criterios, la organización facilitadora ASOCAM identifica 4 
componentes (social, económico, participación de actores, impacto ambiental). 
Dentro de estos componentes los actores locales deciden sobre los sub-criterios, 
los indicadores y sus respectivos pesos. En la selección de las cadenas los 
participantes aplicaron los 7 criterios ponderados definidos por la metodología 
RURALTER:
1) Generación de empleo  25%
2) Acceso al mercado   20%
3) Generación de ingresos  15%
4) Acceso al financiamiento  10%
5) Efecto al medio ambiente  10%
6) Acceso a servicios gerenciales 10%
7) Inclusión sectores vulnerables 10%
De las 6 cadenas propuestas, la cadena que obtuvo el puntaje mayor era el rubro 
de café. Otros sectores como la agro-industria 15 y el comercio lograron obtener 
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el sector turismo como cadena priorizada debido a su potencial de crecimiento en 
general y específicamente la creación de un valor agregado por los vínculos con 
otros sectores.
En el anexo I se muestra gráficamente el resultado del ejercicio de la selección 
de las cadenas de valor. Algunas observaciones sobre el proceso de selección de 
cadenas de valor 16: 
La matriz permite el intercambio fácil y profundo de visiones y percepciones 1. 
sobre las cadenas; 
Lo ideal sería una construcción colectiva de los componentes, los criterios 2. 
y los indicadores, no obstante un ejercicio de esta naturaleza en un taller 
tomaría mucho tiempo;
La fortaleza institucional de una organización de productores / 3. 
empresarios(as) y su historia de liderazgo y carisma es un elemento muy 
importante;
Falta incluir criterios que permitan valorar la afectación que genera el 4. 
desarrollo de algunas cadenas en los territorios (participación de mujeres, 
deterioro del medio ambiente, trabajo infantil, etc.).
Es muy importante para la valoración que haya un consenso sobre el 5. 
significado de los indicadores;
El concepto “desarrollo económico local con enfoque de cadenas de valor” parte 
de la premisa que los sectores económicos que cuenten con un mercado externo 
son los motores de la economía local y, por lo tanto, deben ser fortalecidos. En la 
medida que estos motores estén funcionando de manera más sólida, se genere 
adicionalmente el desarrollo de otros sectores locales; talleres productivos y de 
servicios, comercio, etc. Por este motivo es importante seleccionar cuidadosamente 
los sectores y sus cadenas productivas-comerciales a priorizar según una serie de 
criterios bien definidos a fin de lograr inversiones exitosas a mediano plazo que 
beneficien todo el territorio.
8.4  Análisis de las cadenas de valor
Una vez elaborado el mapeo de las organizaciones locales y seleccionadas las 
cadenas principales, se realizó del 8 al 12 de Noviembre 2010 en La Paz un Taller 
Binacional, facilitado por ASOCAM-IC, con los siguientes objetivos: 1) conocer los 
avances del proceso DEL en ambos municipios y 2) aprender efectuar un análisis 
profundo de cadenas de valor seleccionadas, en el cual se aplicó la metodología 
“RURALTER” diseñado para tal fin. Esta metodología ha sido elaborada por la 
Plataforma con el mismo nombre, en la cual participan muchas organizaciones 
internacionales, entre las cuales está InterCooperation. 




La metodología RURALTER parte de la premisa que se fomenta el “DEL” 
principalmente a través del fortalecimiento de cadenas de valor existentes, es 
decir de los eslabones de las mismas, ubicados en el territorio 17.   Cada uno 
de los países presentó el mapeo de las cadenas, en el caso de La Paz, se 
presentó un, mapeo preliminar de los actores de la cadena del café y en el caso 
de Matiguás trabajó con la cadena de la leche. En la primera semana de febrero 
2011 los actores locales trabajaron activamente en el análisis de las cadenas 
seleccionadas, definiendo los obstáculos, sus causas y los efectos.
ANÁLISIS DE LA CADENA DE CAFÉ  
 
Por haber trabajado en esta cadena durante el Taller Binacional en Noviembre 2010 
ya se habían recogido y analizado mucha información en el sector cafetalero18. 
Proceso de análisis de cadena de valor
En La Paz existen en 2010 dos organizaciones de productores de café; ANACAFÉ 
y APROCAFÉ. Ellos reciben apoyo de IHCAFE, una entidad privada con mucha 
incidencia en el sector a nivel nacional y parte del Grupo Impulsor de La Paz. 
Estas tres organizaciones, junto con la Alcaldía organizaron a corto plazo grupos 
focales de Café para analizar su situación en general y para analizar los proyectos 
a presentar a la Cooperación Suiza.
ANÁLISIS DE LA CADENA DE TURISMO
Para el mapeo de la Cadena de Turismo la Alcaldía Municipal de La Paz en 
conjunto con el Instituto de Investigación y Desarrollo “Nitlapán” de Nicaragua 
18 Plan DEL La Paz, pág. 23-30
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aplicó una metodología del tipo cuali-cuantitativa a fin de identificar iniciativas, 
recursos y/o atractivos potencialmente incorporables al plan de Turismo de La 
Paz 19. Teniendo en cuenta este tipo de metodología, se realizaron visitas a sitios 
naturales, históricos y/o de recreación del municipio de La Paz para valorar el 
potencial turístico de los mismos (ubicación, atractivos que posee, oferta de 
servicios, costos de esos servicios, etc.); así mismo se realizaron reuniones con 
algunos de los sectores vinculados directamente a la cadena del turismo (hoteles, 
balnearios, guías turísticos, panaderas, Red de mujeres, comité cultural paceño, 
etc.) y grupos organizados desde la Alcaldía que potencial-mente se pueden 
integrar a una red o alianza de actores que brinden servicios asociados a un 
paquete turístico.
En este contexto los investigadores hicieron además entrevistas con algunos 
actores locales (artesanas de Yarumela, dueños de balnearios, hoteles y empresario 
ganadero) y visitas a los municipios de Comayagua y Marcala, municipios que 
co¬lindan con el municipio de La Paz, para conocer sus experiencias en el tema 
del turismo. 
También, se aprovechó la visita para conocer la anuencia de estos dos municipios 
a trabajar en una oferta turística que comprenda a las tres zonas (Comayagua, 
Marcala y La Paz) y las impresiones al respecto fueron positivas20.  Igual que 
para el sector de café, se elaboró para el sector de turismo una matriz, señalando 
cuellos de botella, causas, efectos, líneas de acción 21.En el Taller Binacional los 
participantes aplicaron una metodología para identificar los cuellos de botella en la 
cadena, sus causas y sus efectos. Los resultados están incluidos en el Documento 
final del PDEL 22. 
A través de la metodología aplicada se logró definir las líneas estratégicas para 
ambas cadenas 23.
20 Ibíd. (pág. 43)
21 Ibíd. (pág. 46)
22 Plan DEL, pág. 42
23 Plan DEL, café: pág. 43; para turismo: pág. 46
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24 Entrevista con Nelson Suazo, miembro del Grupo Impulsador
9. ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROYECTOS DEL
Finalmente en el mes de Enero 2011 se logró formular una parte del primer 
borrador del Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL). Nitlapan de Nicaragua 
apoyo con el seguimiento y  revisión del Plan DEL en la Paz. Cabe señalar que en 
estos talleres el Equipo Impulsor se mantuvo organizado. 
Sin embargo otros actores locales y nacionales no mostraron esta continuidad. 
La participación de diferentes personas provenientes de la misma organización o 
instancia afectó la eficiencia y eficacia del trabajo en esta fase de la formulación 
del PDEL en La Paz 24.
Durante el período de Febrero a Julio 2011 el Grupo Impulsor, apoyado por la 
Alcaldía, el Programa de Gobernabilidad Local-COSUDE, representantes de las 
cadenas seleccionadas y organizaciones de apoyo trabajaron en la preparación 
de Proyecto y el Contrato a presentarse ante el Programa de Gobernabilidad Local 
(PGL) de la Cooperación Suiza. Esto tomó más tiempo de lo previsto, razón por la 
cual se atrasó la aprobación del Proyecto (Hasta  Julio 2011) y la transferencia de 
fondos de la Cooperación hacia la Alcaldía de La Paz.
En este primer semestre del año 2011 se habían firmado un convenio entre el 
Centro Universitario Regional del Centro (CURC)/UNAH y la Alcaldía para facilitar 
la posibilidad a estudiantes a realizar sus prácticas en el Municipio de La Paz. La 
Unidad Ambiental facilito que los estudiantes hicieras sus practicas en DEL a la 
falta de una Oficina de Desarrollo Económico Local. 
Algunas actividades realizadas por los estudiantes son: 1) Diagnóstico municipal, 
2) encuestas para las funciones de la ODEL, 3) los compromisos para el Alcalde 
en el tema DEL, 4) estudios de mercado para torrefactoras y tostadoras de café y 
algunas ideas para el sector turístico de La Paz, como la primera realización de la 
Primera Feria Mipymes.
A partir de Junio 2011 la Karola López como técnica en Desarrollo Economico Local 
de PGL inició sus labores y apoyó en el proceso del establecimiento de la Oficina 
DEL (ODEL), asesoramiento y asistencia técnica para el funcionamiento de la 
Oficina, la conformación y formalización de las Mesas Sectoriales,   la formulación 
final del Plan DEL, así como la asistencia técnica para la puesta en marcha de los 
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10. ANALISIS DE LA FASE I
El Grupo Impulsador logró su misión en esta primera fase de despertar el interés 
en los actores locales en el fomento de la economía del territorio mediante un plan 
concertado. 
El proceso de la selección de cadenas ha sido un ejercicio que ha generado 
varios puntos de vistas entre el sector público y privado sobre todo la definición de 
indicadores y su ponderación es un tema sensible y debe ser tratado con mucha 
cautela. 
Este ejercicio requiere atención y debe realizarse dentro de una visión compartida 
entre todos los actores locales sobre el rumbo deseado de su Municipio en los 
próximos 5 años. De caso contrario es posible que se inviertan muchos recursos 
en una cadena que tal vez no genere suficientes ingresos o empleo a mediano y 
largo plazo.
En La Paz, el Grupo Impulsor definió de manera participativa 7 criterios con su 
ponderación relativa entre los cuales  el empleo, el mercado y la generación de 
ingresos son los criterios con más peso.  Finalmente optaron por el sector café y 
el turismo. La primera opción  fue obvia por ser el rubro dominante de la zona. En 
el segundo lugar del proceso de selección estuvo la agro-industria (producción 
tecnificada de hortalizas). 
Sin embargo optaron posterior al proceso de contar los puntajes por turismo por 
un criterio no definido: la posibilidad de crear sinergia con otros sectores, entre los 
cuales está el mismo café. Este criterio tiene validez, pero debería de haber sido 
incorporado desde el inicio. 
Teóricamente es justificada esta decisión; existe un Comité de Turismo dinámico 
en el Municipio, sin embargo al final del período experimental del Proyecto DEL, 
el fomento del turismo como “cadena con potencial” constituye todavía un reto que 
queda por comprobar.
Una vez seleccionadas las cadenas de valor, es importante crear los espacios de 
diálogo en estos sectores, pero es aún más importante que sus integrantes vean 
el beneficio de estar coordinando acciones.
En la coordinación de los grupos focales  el Grupo Impulsor y, específicamente 
La Alcaldia, jugó un papel importante. Sin embargo cabe señalar que los actores 
económicos tienen un liderazgo gremial que contribuyó a que se formularan de 
manera concertada los Planes de DEL y los Proyectos en el Municipio. 
CRECIENDO,     
          CAMBIANDO, 
 COMPITIENDO
Parte III    
La segunda fase: La 
implementación 
(Ago. 2011 – Dic. 2012)
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LA SEGUNDA FASE: LA IMPLEMENTACIÓN (AGO. 2011–DIC. 2012)
11.  OPERACIONALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL
Con la firma del Contrato de Cooperación entre la Alcaldía Municipal de La Paz y la 
Cooperación Suiza en Julio 2011 inicia un período de 16 meses en la ejecución del 
Proyecto. Esto significa una nueva fase en la cual se debe planificar las acciones 
operativas plasmadas en el PDEL.
Objetivo de Desarrollo:
Se ha contribuido al desarrollo económico local con la participación de actores 
públicos y privados en el municipio de la Paz.
Objetivo Específico: 
El Municipio de la Paz cuenta con capacidades  mejoradas, para promover el 
desarrollo económico local en las cadenas principales del café y turismo con la 
participación de los actores públicos y privados.
Componentes:
Procesamiento de Café y mejora de su calidad, mediante la construcción 1. 
de Central de Beneficiado Húmedo del Café.
Promoción del sector turístico en el municipio de la Paz.2. 
Promoción económica local y gestión del Plan mediante la instalación de la 3. 
Oficina DEL en el municipio de la Paz
11.1 La Oficina DEL
Para institucionalizar el tema DEL en el Municipio en general y en la Alcaldía en 
particular optaron por establecer una Oficina DEL. Hasta el mes de Octubre 2011 
el tema DEL ha sido tarea principal del Sr. Marlon Suazo, regidor y Técnico-Enlace 
de la Cooperación Suiza.  Después de un amplio proceso de selección, en el cual 
participó el PGL, se nombró en el mes de Octubre a la Sra. Yasmín Medina como 
Coordinadora de la ODEL, con financiamiento del Proyecto DEL.  En este mismo 
mes se inauguró oficialmente la ODEL, ubicada dentro de la estructura física de 
la Alcaldía. Para el Plan Operativo Anual (POA) 2012 se elaboró las siguientes 
líneas de acción:
Crear y promover espacios de concertación de los diferentes sectores y 1. 
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Fortalecer las capacidades empresariales de los diferentes actores 2. 
presentes en el territorio que permita mejorar la competitividad;
Promover iniciativa para la captación de fondos y la generación de recursos 3. 
para los diferentes sectores económicos y cadenas;
Generar información económica de las distintas actividades del Municipio 4. 
para impulsar la estrategia DEL;
Puesta en marcha y seguimiento al Proyecto DEL.5. 
Es importante destacar que parte de las acciones del POA 2012 están dando 
respuesta a las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico 
Local (PDEL), el cual es monitoreado por el equipo técnico de PGL.
La oficina DEL en La Paz y la Coordinadora, la Sra. Yasmín Medina
La ODEL dispone de un sitio web para presentarse y mantener informado a la 
población local y otros interesados el avance del proceso DEL en La Paz: http://
www.odellapaz.hn/ 
La facilitadora del PGL, Karola López, realizó en el último trimestre de 2011 una 
capacitación en el tema “conformación de redes empresariales”, para lo cual se 
aplicó la metodología descrita en el “Manual del Articulador de Redes Empresariales 
Rurales” 25. Con la aplicación práctica de esta metodología, la ODEL logró formar 
las siguientes redes:
Las panaderas paceñas• 
Red MIPYME• 
25 MINKA, Inter Cooperation-Perú, Abril 2008
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Red de artesanas de Yarumela• 
Caja rural “El Señor Proveerá”, apoyada en la organización por IHCAFE.• 
Además logró reactivar la Red de Mujeres y la Cámara de Comercio de La • 
Paz.
Es importante destacar que PGL Fortaleció capacidades a la coordinadora de la 
ODEL a través de un intercambio de experiencia en DEL en Cajamarca y Lima 
en PERU en conjunto con la Mesa DEL Nacional de Honduras, así como de un 
diplomado de Desarrollo Económico Local coordinado con el proyecto Pymerural. 
El 28 de septiembre 2011 la ODEL organizó su primer Feria Local “Expo-Mipyme” 
con el objetivo de estimular el contacto entre la micro y pequeña empresa local 
con la población.
Impresiones de la Feria “Expo-Mipyme” (28-09-2011) 
La ODEL participa en la Mesa Regional DEL (Región 2), impulsada por la SEPLAN 
conformada en el mes de septiembre 2012, siendo La Paz el único municipio 
de la Región 2 en esta Mesa que cuenta con una oficina para el fomento de la 
economía local.
11.2   Formalización de Mesas Sectoriales
En el mes de octubre 2010 el Grupo Impulsor había iniciado el proceso de grupos 
focales por cadenas tanto para el sector cafetalero como para el sector turístico. Sin 
embargo su formalización se realizó hasta en Septiembre 2011 con la aprobación 
del Proyecto DEL por parte de la Cooperación Suiza.
LA MESA DE CAFÉ (MESA DE DIÁLOGO)
Fue hasta el último trimestre del 2011 que se instaló formalmente la Mesa de 
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26 Taller de Mapeo de servicios ofrecidos en el territorio para el sector café (20 oct. 2010)
27 Entrevista con José Dolores Ávila  - Caja Rural La Paz
de la cadena cafetalera habían identificado sus fortalezas y debilidades, así 
como sus oportunidades y necesidades. Como problemas principales se habían 
señalado: la mala calidad del café, la contaminación de fuentes de agua por la 
pulpa y aguas mieles y la poca organización 26.
Muchos productores realizan el beneficiado de café en su finca, botando la pulpa y 
generando grandes cantidades de aguas mieles que contaminaron los quebrados 
y las zonas más bajas. Muchos caficultores ya habían multados por las autoridades 
competentes, razón por la cual muchos de ellos acordaron con el pre-proyecto del 
Central de Beneficio en el Municipio.
En la Mesa de Diálogo no participan solamente caficultores (organizados en la 
caja rural “El Señor Proveerá” sino también otros actores de la cadena como son: 
tostadoras, comerciantes, Molinos de Honduras y las autoridades (Municipalidad, 
el Gobernador por parte de la SEIP, Técnico enlace de la Región 2 de SEPLAN). Así 
como organizaciones de apoyo  como el Instituto Hondureño de Café (IHCAFE), 
universidades y ONG. La Mesa cuenta con su Junta Directiva y lleva un libro de 
actas autorizado por el Alcalde, y firman el secretario y coordinador. 
Junta Directiva - Mesa del Café
En la zona existen representaciones de dos asociaciones cafetaleras: APROCAFE 
y ANACAFE, sin embargo se consideró que ninguna de las dos contó con la suficiente 
fortaleza institucional para ejecutar el proyecto del Central de Beneficiado. Para 
resolver este problema, caficultores independiente decidieron establecer una Caja 
Rural con el apoyo del IHCAFE y la ODEL/Alcaldia con dos objetivos: 1) suministrar 
capital de trabajo a los y las socios mediante la formación de un fondo revolvente 
y 2) administrar el Central de Beneficio. Esto se logró en Noviembre 2011. 27 
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La Caja recibe apoyo técnico y administrativo de IHCAFÉ y la Alcaldía Municipal 
de La Paz, a través del Proyecto DEL financiado por la Cooperación Suiza. Con el 
propósito que en una etapa de madurez de la Caja rural, La Central de Beneficio 
de café sea donado. Cooperación Suiza financió una visita a miembros de la Mesa 
de diálogo de Café y del Comité Turístico para el Foro de Desarrollo Local en 
Nicaragua y al mismo tiempo un intercambio de experiencia   de la cadena del 
café vinculado al Turismo “la Ruta del Café en San Ramón”, experiencia de DEL 
en Masaya (CIDEL), Así como la experiencia  de PGL en Matiguas.
MESA DE TURISMO
En 2009 la Sra, Concha María Elvir, Gerente del Hotel del Ángel tomó la iniciativa 
de organizar un conversatorio en La Paz con el objetivo de despertar el interés en 
el fomento del turismo entre los dueños de hoteles, restaurantes, bares, etc., pero 
también alfareros (artesanos). En el foro se hizo manifiesto el potencial que tiene 
el Municipio, sin embargo no hubo interés en la formación de un “grupo Impulsor” 
en este sector.
La Sra. Elvir miró una nueva oportunidad de organizar el sector cuando recibió 
una invitación para el Taller del 30 de septiembre 2011 en el cual se explicaron los 
objetivos del nuevo proyecto DEL en el marco del PGL. En los próximos talleres 
del mes de Octubre algunos empresarios y empresarias en el sector turístico 
efectuaron un análisis más profundo del sector y elaboraron un mapa de los actores 
y sus interrelaciones 28. A raíz de estos talleres se formó el Comité de Turismo en 
el cual participaron los actores que más mostraron interés en el proyecto DEL. 
Entre los 9 integrantes eligieron el presidente, el vice-presidente y los vocales. 
Junta Directiva - Mesa de Turismo
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Se elaboró un programa operativo anual para el año 2011 y el objetivo del Comité 
fue la atracción de turistas durante los 7 días del a semana (sobre todo el fin 
de semana) y no solamente personas que visitaron los hoteles y restaurantes 
durante la semana por motivo de su trabajo en el Municipio.  El potencial turístico 
del Municipio está en las aguas termales, un pequeño sitio arqueológico, sus 
artesanías y la combinación de la belleza natural y sus plantaciones cafetaleras.
La metodología aplicada por el PGL para la formalización de las Mesas consiste 
en unos cuatro pasos:
Convocar a todos los actores directos e indirectos de la cadena/ sector a 1. 
una primera reunión, en la cual se explica el objetivo de la iniciativa y los 
pasos a seguir para su institucionalización.
Presentar una breve caracterización de la cadena/sector y de su entorno 2. 
mediante un FODA.
Elaborar de manera participativa la visión, misión y los objetivos de la 3. 
Mesa, sobre los cuales se elaborará un Plan Operativo por un período 
determinado.
Elegir un Comité Coordinador y un Reglamento Operativo con los 4. 
compromisos y su estructura operativa (frecuencia de reuniones, 
seguimiento a acuerdos, etc.).
Existe al inicio la facilitación de la asesora del PGL por las 4 primeras sesiones 
luego la persona encargada de la ODEL queda a cargo en la facilitación para las 
siguientes sesiones y el comité coordinador ejerciendo sus funciones. Revisar 
Caja de herramientas.
Material de promoción turística, elaborado con fondos del proyecto DEL
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12.  PRESENTACIÓN FORMAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL
12.1  Características del Plan DEL
Con el Contrato firmado y con los proyectos relacionados a las Cadenas de Valor se 
presentó en Octubre 2011 oficialmente el documento “Plan Desarrollo Económico 
Local de La Paz (2012-2016)”:
INDICE
I.     Introducción 
II.    Conceptualización del PDEL 
III.   Marco Regulador  
IV.   Pasos Metodológicos 
V.   Diagnóstico del Sector Económico 
VI. Mapeo de actividades y áreas de 
intervención de actores
VII.  Priorización de Cadenas Productivas 
VIII. Análisis de Cadenas (café y turismo) 
IX. Identificación de cuellos de botella, puntos 
críticos y líneas de acción
X.    Estrategia del DEL
XI.   Índice de Cuadros, Tablas y Mapas 
XII.  Siglas y Abreviaturas 
XIII. Bibliografía   
Anexos
Cabe señalar que el Plan DEL está basado principalmente en el fomento de las 
cadenas seleccionadas. Estos sectores constituyen “los motores” que deben 
generar los ingresos y el empleo directamente en ellos mismos e indirectamente 
en los demás sectores de la economía local. En algunas cadenas con un mercado 
bien definido y dinámico el desarrollo y, por lo tanto, la generación de mayores 
niveles de ingresos y empleo pueden lograrse en un tiempo relativamente corto. 
Otras cadenas con mercados menos bien definidos o con más dificultades en la 
concertación entre los diferentes eslabones necesitarían más tiempo para generar 
impactos. Para mantener el interés de los actores locales en los esfuerzos DEL es 
esencial que se lleve a cabo actividades transversales, como el caso de las ferias 
Mipymes que se ha venido apoyando desde la municipalidad y el Comité turístico a 
favor de sectores con menos posibilidades de involucrarse en mercados externos, 
por ejemplo la MIPYME productiva y de servicio y el comercio.
En el capítulo X del PDEL se presenta la Estrategia DEL, que cuenta con una 
visión, misión y 4 objetivos estratégicos y 3 programas generales 29. Los objetivos y 
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30  http://www.ihcafe.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=117 
31 Entrevista con José Dolores Ávila, Secretario Comité de Vigilancia – Caja Rural
los programas presentados tienen cierta coherencia, se sugiere que se incorporen 
herramientas operativas al Plan DEL. La Estrategia DEL tiene un carácter 
transversal y debe estar vinculada a las acciones estratégicas formuladas para 
las cadenas seleccionadas. De no ser así, esta Estrategia quedará sin base.
12.2   Fortalecimiento de Servicios Empresariales
Un elemento importante en el fomento de cadenas de valor es el fortalecimiento de 
servicios empresariales. Estos son esenciales para incrementar la calidad de los 
productos y disminuir los costos, sobre todo cuando los servicios sean prestados 
a nivel local. La competitividad de una cadena depende en gran medida de la 
presencia y la calidad de estos servicios, sin embargo en localidades rurales y 
semi-rurales no se cumple con estos requisitos, afectando por lo tanto el desarrollo 
económico local.
En La Paz se ha fomentado la prestación de los siguientes servicios 
empresariales:
EN EL SECTOR CAFÉ
El Instituto Hondureño de Café (IHCAFE),•  una entidad privada, brinda 
capacitación y asistencia técnica productiva, investigaciones, inteligencia de 
mercados, desarrollo empresarial, gestión de fondos, promoción y mercadeo.
Una de las estrategias es la Escuela Superior del Café (ESCAFE) 30 donde 
los participantes tienen la oportunidad de recibir una formación integral y 
continua en diversos temas de importancia en el desarrollo de la caficultura de 
Honduras. Entre los temas abordados en la ESCAFE está la promoción y el 
desarrollo local, administración de cooperativas cafetaleras, catación de café, 
beneficiado húmedo y seco entre otros.
La Caja Rural de Ahorro y Crédito • otorga crédito a sus socios. La Cooperación 
Suiza exigió un mayor nivel de organización de los cafetaleros para poder 
manejar el proyecto de la Central de Beneficio Húmedo. Después de algunos 
encuentros decidieron formar la Caja Rural en Noviembre 2011. 
Con los aportes de los socios (actualmente 60) y las futuras utilidades del 
servicio del beneficio de café se crea un Fondo Revolvente para otorgar créditos 
a los mismos socios. 31 El IHCAFE y la ODEL promovieron la asociatividad y 
dieron las capacitaciones al grupo.
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32 Entrevista con Francisco Martínez, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de La Paz
EN OTROS SECTORES
El Centro Universitario Regional del Centro (CURC) / UNAH• , a través 
de sus estudiantes, realiza diagnósticos económicos de diferentes índole, 
principalmente para el análisis y la promoción del turismo local. Están 
previstos algunos diplomados a nivel local en temas como Planes de 
Negocio, DEL, etc.
La Cámara de Comercio e Industria de La Paz (CCILP)•  fue reactivada 
por iniciativa de la ODEL. Está actualmente en su fase de consolidación y 
cuenta con unos 30 socios/as.  
Actualmente la Cámara de Comercio brinda servicios de capacitación en 
un enlace con el INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) y 
CENET (Centro Nacional de Educación para el Trabajo),  Además la Cámara 
es para los empresarios una fuente de información sobre nuevas leyes 
y eventos que promueva el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada).
La Alcaldía Municipal de La Paz • exige la inscripción de los negocios 
locales en la Cámara. Los beneficios que trae este procedimiento son:
Participar en ferias comerciales, agroindustriales y artesanales. • 
Facilitar los trámites ante entidades públicas, privadas y embajadas. • 
Capacitación para empleados de las empresas registradas. • 
Velamos por los intereses de los socios en caso de estar siendo • 
afectados. 
Proyección comunitaria y enlace con el gobierno local para el desarrollo • 
de nuestra ciudad. 32 
El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) • brinda 
capacitación en muchos temas relevantes para empresas tanto en el 
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13.  ANÁLISIS DE LA FASE II
Después de la firma del Contrato entre la Cooperación Suiza y la Alcaldía de La 
Paz cambiaron las cosas,. La ejecución Técnica y financiera del  proyecto DEL 
aprobados por la Cooperación estuvo en manos de la ODEL/Alcaldía. En el caso 
de las acciones turísticas no hubo tantos problemas por la envergadura limitada de 
las mismas. En el caso de café, el Proyecto del Central de Beneficio Húmedo, por 
muy pertinente que sea su selección, es más complicado por los compromisos de 
varias partes. Hasta la fecha el proyecto va avanzando, un poco lento al inicio, por 
la ubicación de la zona y permisos ambientales, sin embargo el gremio cafetalero 
está muy contento porque la Municipalidad acepto la Ubicación propuesta.
La conformación de una Caja Rural de Ahorro y Crédito en Noviembre 2011 para 
manejar el Centro de Beneficio Húmedo ha sido una buena decisión. Con una 
gerencia técnica calificada se incrementa no solamente un buen manejo del 
proyecto, sino también la introducción de un nuevo servicio financiero. Actualmente 
cuenta con 60 socios, productores locales. En el caso de una continuación de la 
asesoría de IHCAFÉ y de la ODEL de la Paz, este proyecto puede ser exitoso en 
el futuro.
El Comité de Turismo de La Paz cuenta con un liderazgo proactivo mediante 
representantes del sector hotelero local y están promoviendo su Municipio mediante 
un sitio web y otro material. Es un reto grande, ya que la oferta de atracciones 
no es tan abundante. Tampoco la nueva carretera y la cercanía de lo que será el 
nuevo Aeropuerto Nacional del país ofrecen garantías de un posible flujo creciente 
de turistas. Un reto grande y prioritario entre todos los actores es el ordenamiento 
(por ejemplo de los vendedores ambulantes) y la limpieza de las calles para dar 
una imagen más atractiva de la localidad.
El fortalecimiento de los servicios empresariales ha sido limitado hasta la fecha. 
En ambas cadenas los servicios de apoyo llegaron de afuera (IHCAFÉ y Nitlapán) 
y hasta la Universidad con sede en Tegucigalpa tuvo que apoyar en varias tareas. 
En el futuro cercano se espera que la Caja Rural represente una entidad importante 
de prestación de servicios. La Cámara de Comercio (véase abajo) también podrá 
convertirse en un prestador de muchos servicios: asesoría legal, capacitaciones en 
temas empresariales, gestión de financiamiento, etc. Finalmente la ODEL puede y 
debe prestar servicios de diferente índole, por ejemplo: suministro de información 
comercial nacional e internacional, formulación de proyectos, etc.
La ODEL mostró desde el inicio su capacidad ejecutiva mediante la organización 
de la Feria MIPYME y las iniciativas para fortalecer otros sectores locales 
complementarios a las cadenas de valor seleccionadas. Ejemplos son: la 
organización de las “panaderas paceñas”, la Red MIPYME y la reactivación de la 
Cámara de Comercio e Industria de La Paz (CCILP).  
CRECIENDO,     
          CAMBIANDO, 
                        COMPITIENDO






14. ANÁLISIS GENERAL DEL PROBLEMA
Conceptualmente es correcto identificar los sectores empresariales locales que 
atiendan un mercado externo y preferiblemente generen un valor agregado dentro 
del territorio. Estos sectores funcionan como motores de la economía local, lo que 
genera teóricamente una dinámica en sectores secundarios. 
Por un lado estos sectores secundarios actúan como proveedores de recursos 
humanos, de materia prima y de servicios empresariales; por otro lado generan 
servicios adicionales (educación, deporte, entrenamiento, restaurantes y hoteles) 
por el incremento de ingresos en los sectores principales. En La Paz el sector 
cafetalero constituye definitivamente el “motor competitivo” de la Zona. La 
agroindustria en La Paz, representada principalmente por la horticultura, también 
se orienta a mercados externos, sin embargo el único vínculo con el Municipio 
consiste en el suministro de mano de obra barata. 
Aunque sea correcto incentivar los sectores que constituyen cadenas de valor, 
en muchos casos cuesta mucho tiempo hasta que se generen externalidades 
positivas (spill over) hacia otros sectores locales, sobre todo a nivel urbano. Por 
este motivo y para mantener motivados a otros actores locales, es recomendable 
identificar acciones estratégicas para ellos. El fortalecimiento asociativo en este 
caso es de suma importancia. En La Paz la ODEL ha tomando la iniciativa de 
formar y fortalecer redes en varios sectores, por ejemplo el pan y la MIPYME en 
general. Además logró apoyar la reactivación de la Cámara de Comercio local.
El Gobierno Local de La Paz jugó un papel importante en la primera fase del 
Proyecto DEL, es decir de Septiembre 2010 hasta Septiembre 2011, gracias a 
los esfuerzos de un Regidor y un Funcionario. Sin embargo con la apertura oficial 
de la ODEL se entrega a la coordinadora la acciones del Plan y el Proyecto DEL, 
la estructura organizativa del territorio hace que cualquier acción a desarrollar 
sea aprobada en las reuniones mensuales de la corporación, razón por la cual la 
coordinadora ha tenido bastante vinculación con los regidores y áreas técnicas y 
administrativa para la ejecución del Proyecto, para hacer más operativas algunas 
acciones se nombraron a tres regidores para dar seguimiento y aprobar acciones 
en el proyecto DEL. 
Se retiró el Regidor y con él desapareció la memoria institucional del Proyecto DEL. 
Uno de los problemas iniciales es que se había quedado muy poca información 
impresa o digital en las oficinas de la Alcaldía, lo que incide negativamente en la 
posibilidad de analizar el proceso y determinar algunas lecciones aprendidas. 
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Ha faltado vincular estratégicamente los espacios de concertación (mesas 
sectoriales y territoriales) a la misión y el trabajo de la Corporación Municipal, 
ya que solo al inicio uno de los regidores presento la estrategia del Plan DEL, 
con el análisis de cadenas y el Alcalde juramento a la Junta directiva electa.La 
consolidación de las Mesas sectoriales apoyadas por la ODEL constituye tal vez 
el reto más grande para una política DEL sin un futuro  financiamiento externo. El 
liderazgo en el Comité de Turismo, así como sus retos, son elementos positivos. 
En el sector cafetalero el reto es mantener la dinámica de la Mesa y sus acciones, 
una vez que termine la construcción del Central de Beneficio Húmedo. 
Este proyecto y su entidad gerencial, la Caja Rural, no deben ser solamente 
instrumentos técnicos-financieros, sino también elementos de una política que 
tiene como objetivo posicionar el café de La Paz en el mercado nacional e 
internacional. De esta manera el café seguirá siendo el “motor competitivo” de 
la Zona. Se recomienda que el PDEL cuente con una versión popular para ser 
distribuida para amplios sectores y segmentos de la población local. La Estrategia 
DEL con su visión, misión y objetivos, sus líneas de programas, etc., que se supone 
constituye el corazón del Plan DEL, deberá estar acompañada de instrumentos 
para su implementación (responsabilidades, cronogramas, recursos requeridos, 
etc.)
En el PDEL se habla de la atención al fomento de emprendimientos de mujeres y 
jóvenes. La ODEL está poniendo mucha atención a este tema. El trabajo de las 
mujeres empresarias se ha hecho más visible en los diferentes sectores de la 
economía local. En cuanto a los jóvenes es crucial que se creen oportunidades de 
estudio y de trabajo para evitar el flujo de los más talentosos y talentosas hacia la 
Capital u otros territorios. En este momento no existe una política explícita en pro 
del desarrollo de los y las jóvenes. 
33  Entrevista con el Sr. Ivis Palomo, Presidente Caja Rural
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15.   ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS PARA LA AUTOSOSTENIBILIDAD 
DEL PROYECTO  DEL
El objetivo de cada intervención con financiamiento externo debe ser la generación 
de mecanismos para lograr la auto-sostenibilidad del proceso una vez que termine 
los fondos externos. En el sector cafetalero de La Paz se espera que el Central de 
Beneficio Húmedo logre su autosostenibilidad en unos años 33. 
La posibilidad de ampliar el servicio hacia el beneficio seco significaría un mayor 
nivel de rendimiento para la Caja Rural con mayores posibilidades para inversiones 
en más infraestructura productiva y comercial. 
En el sector turismo la autosostenibilidad depende de los esfuerzos del sector 
privado y el involucramiento de una Corporación Municipal más activa en el 
tema DEL. El reto es grande, ya que el Municipio cuenta con pocas ventajas 
comparativas y competitivas en relación a otras zonas del país.
16.-   LECCIONES APRENDIDAS Y FACTORES DE ÉXITO 
16.1   Lecciones aprendidas
Aplicación del concepto DEL 
El objetivo de desarrollo de un Proyecto DEL debe ser el inicio de un 1. 
proceso de cambio de actitudes y mentalidades de la población local hacia 
un desarrollo social y económico más dinámico y competitivo.
Para tal fin es esencial: a) el fomento de entidades locales de servicios 2. 
(educación, infraestructura de todo tipo, financiamiento, etc.) y b) la 
sensibilización y el fortalecimiento de la capacidad impulsora del gobierno 
local. Esto generará un impacto positivo en la actitud de los y las empresarios, 
así como un cambio en la cultura social-emprendedor de la población en 
general a mediano y largo plazo.
El fomento de las cadenas de valor con mercados externos como “motores 3. 
de competitividad” en una Política DEL es justificado siempre y cuando 
al mismo tiempo se fomenten (en menor grado) otros sectores menos 
competitivos a través de la formación de redes y asociaciones territoriales 
(por ejemplo en comercio y servicios). De esta manera se mantiene el 
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Diferencia entre Proyecto DEL y proyecto DEL / Cadenas (fuente: GIZ)
Es esencial diferenciar aspectos relacionados a una política DEL y una 4. 
estrategia de fomento de Cadenas de Valor:
D.E.L. CADENA DE VALOR
Enfoque: Territorial Sectorial (producto)
Liderazgo 
del Proceso: 
1er.:  Autoridad Local
2do.: Sector Privado
1er.:  Autoridad Local
2do.: Sector Privado
Punto de Partida: Capacidades Locales El Mercado
Formulación del Proyecto DEL
En la fase de la formulación del Proyecto es crucial contar con una línea 1. 
de base sobre la situación económica general del Municipio y de los 
grupos meta (nivel de ingresos, nivel y calidad de empleo, nivel asociativo, 
segregados por género) para poder medir el impacto de un programa de 
fomento después de un período definido.
Para una política efectiva DEL es sumamente importante contar con una 2. 
Mesa de Concertación Económico Territorial de carácter público-privado e 
institucionalizado (con junta directiva, reglamento, libro de acta, etc.). La 
tarea principal es la elaboración e implementación de un Plan estratégico 




Desarrollo de la Economía local con 
varios sectores:
Mejora de los factores de localización 
para promover una Cadena de Valor:
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El reglamento de la Mesa debe ser muy estricto en cuanto a la supresión 
de expresiones o actitudes político-partidarias.
Fortalecer a organizaciones empresariales locales en una primera fase 3. 
antes de asignarles fondos de cualquier tipo (crédito, herramientas, equipos 
infraestructura, etc.). Es recomendable firmar convenios con las autoridades 
locales sobre un seguimiento post-inversión con clausulas claras sobre el 
tema de la propiedad de los bienes entregados.
Es esencial que, antes de la firma de convenios, exista un reglamento claro 4. 
del manejo de fondos externos, en este caso de la cooperación internacional, 
a nivel de la Municipalidad. Se trata específicamente de responsabilidades 
en cada uno de los departamentos del aparato técnico del gobierno local.
Para el proceso de selección de cadenas de valor es recomendable elegir 5. 
los indicadores con expertos en una de las metodologías existentes, que 
tome en cuenta las características del territorio. De esta manera es más 
probable que surjan las cadenas que realmente impulsen la economía 
local. 
La política DEL elaborada en el seno de la Mesa de Concertación Económico 6. 
Territorial debe implementarse a través de una Oficina con diferentes 
funciones en el tiempo:
Sensibilización y fortalecimiento de actores en el tema DEL (1 año) • 
mediante capacitaciones en el tema.
Facilitación operativa y estratégica de procesos DEL• 
Los roles de los actores en DEL
EL SECTOR PÚBLICO:
Es esencial el flujo de información sobre el tema DEL a lo interno del la 1. 
Municipalidad. No todos/as (autoridades, técnicos) entienden el concepto 
DEL y – en muchos casos – no han sido capacitados en este tema.
Relacionado al anterior está el tema de la comunicación, sobre todo en la 2. 
arena política local, donde el manejo de información es igual a poder. Sobre 
todo entre el Alcalde y la Corporación Municipal debe existir un ambiente 
de comunicación abierto, al igual entre las autoridades políticas y el equipo 
técnico de la Municipalidad.
Es esencial que exista una oficina que promueva el desarrollo económico 3. 
local y que actúa como punto de transferencia entre las autoridades 
municipales por un lado y el equipo técnico municipal y la población en 
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Para un buen funcionamiento de una Oficina DEL (ODEL) es esencial 4. 
asignarla un porcentaje fijo (2 - 5%) del presupuesto municipal para el 
fomento del desarrollo económico local. En caso que estos fondos sean 
bien invertidos, estos puedan generar un factor multiplicador de 10 en 
ingresos municipales en un período de 5 años. 
Para la comunicación hacia la población la ODEL debe utilizar intensivamente 5. 
los medios modernos de comunicación, específicamente los medios 
sociales. Para las zonas rurales los programas de radio siguen siendo el 
medio más importante de información en los próximos años.
Para la selección de un gerente de la ODEL es esencial que se lleve a 6. 
cabo un proceso transparente por la especialidad que requiere este puesto. 
La persona seleccionada debe disponer de habilidades y conocimientos 
económicos, financiero y organizativos, capaz de ganar la confianza de la 
población en general y del sector privado local en particular. El o ella debe 
entender el idioma tanto de la burocracia política-institucional como de los 
y las empresarios. Ambos segmentos tienen agendas y metas diferentes y, 
por lo tanto, diferentes expectativas.
Una vez institucionalizada la ODEL es recomendable ubicarla en un espacio 7. 
menos dependiente de la Municipalidad, lo que facilita la entrada de 
empresarios y empresarias y sus representaciones gremiales a esta oficina. 
Esta “Política de Barrera Baja” ya se ha creado en Matiguás (Nicaragua), 
pero todavía no en La Paz (Honduras).
En lo general la Municipalidad debe poner más atención al establecimiento 8. 
de un archivo ordenado (digital e impresa) de sus proyectos. No es suficiente 
solamente un Libro de Actas de las reuniones del Consejo Municipal. 
Los frecuentes cambios en las autoridades como en el personal técnico 
incrementa el peligro de pérdida de información crucial, sobre todo los 
datos registrados digitalmente.
EL SECTOR PRIVADO:
Los actores privados deben mostrar interés real en el crecimiento sostenible 1. 
y concertado de la localidad, reconociendo que un municipio competitivo 
crea un clima de negocios favorable para inversiones internas y externas.
En los espacios de concertación deben participar personalmente los y las 2. 
empresarios con poder de tomar decisiones y responsabilizarse por ellas. 
En muchas ocasiones los empresarios manden empleados o funcionarios 
que ni saben de qué tema se trata ni puedan tomar decisiones, lo que 
estancan los procesos de desarrollo.
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Deben estar dispuestos(as) a co-invertir en acciones que no directamente 3. 
beneficien sus empresas, pero sí el entorno social y económico local.
Seguimiento y evaluación del Proyecto DEL
Para un mayor involucramiento de la población en general y los y las 1. 
empresarias en el Proceso DEL es recomendable elaborar un documento 
del Plan DEL más accesible con un lenguaje más sencillo.
La elaboración de Planes Operativos Anuales (POA) deben realizarse y 2. 
divulgarse en el espíritu del Plan DEL de los 5 años. La ODEL y las ONGs 
de apoyo con sus técnicos deben dar un seguimiento efectivo a estos POAs 
para asegurar el cumplimiento de las metas y para medir el avance del 
proceso durante los años.
Por los cambios políticos locales existe el peligro de una desmotivación 3. 
en los funcionarios públicos en épocas electorales. Por este motivo es de 
suma importante de evaluar y describir el proceso periódicamente.
16.2   Factores de éxito
En el proceso DEL, que se ha llevado a cabo en los últimos dos años en la Paz, 
los factores de éxito son los siguientes:
Un Programa de la cooperación (PGL) que da seguimiento y fortalecimiento 1. 
de capacidades técnicas a los proyectos a nivel local.
Una Alcaldia comprometida con el desarrollo económico y social del 2. 
municipio aportando recursos propios.
Una Oficina DEL con una coordinadora  con visión empresarial y social y 3. 
una excelente capacidad de networking, colaborando efectivamente con 
representantes del sector privado local y con instituciones nacionales.
Un sector dominante, el café, con cierto grado de organización y con visión 4. 
de cadena.
Algunos empresarios y empresarias con una visión y misión de desarrollo 5. 
más allá de su propio negocio.
Un grupo de mujeres organizadas y no-organizadas consientes de la 6. 
necesidad de unir esfuerzos para crear un futuro mejor para su familia. 
El apoyo de una Institución (IHCAFÉ) reconocida con carácter privado no-7. 





Informe Taller de Socialización Sector Café, 12 de Octubre 20101. 
Informe Taller de socialización Sector Turismo, 13 de Octubre 20102. 
Metodología para el Análisis de Cadenas (powerpoint, InterCooperation, 3. 
Noviembre 2010)
Análisis institucional de actores de La Paz (powerpoint, Noviembre 2010)4. 
Diagnostico sobre aspecto productivos de café en La Paz (powerpoint, 5. 
IHCAFE,  Noviembre 2010)
Documentos RURALTER sobre selección de cadenas (Noviembre 2010)6. 
Planificación para la elaboración de los Pilotos en La Paz (Asocam, Sept. 7. 
2010)
Ayuda Memoria del Grupo Impulsador, 14 Julio 2011 8. 
Plan Desarrollo Económico Local de La Paz 2011 – 2016  (PDEL, (Octubre 9. 
2011) 
Evaluación  Programa de Gobernabilidad Local IV Nicaragua/Honduras 10. 
(Septiembre 2012)
Plan Operativo Anual 2012, ODEL – La Paz11. 
Tercer Informe ODEL – La Paz, 16 de Octubre 201212. 
ENTREVISTAS (5 - 9 DE NOVIEMBRE 2012):
Sr. Francisco Filiberto Izaula – Alcalde Municipal de La Paz1. 
Sra. Yasmín Medina - Coordinadora ODEL 2. 
Sr. Adolfo Mejía – Coordinador Mesa de Café3. 
Sr. José Dolores Ávila – Presidente Caja Rural4. 
Sr. Rubén Raudales Rubio – Gobernador / SEIP5. 
Sr. Emilio Arturo Suazo – Directivo APROCAFÉ6. 
Sr. Ivis Palomo – Presidente Central de Beneficio 7. 
Sr. Nelson Suazo – Director UMA / Alcaldía8. 
Sra. Concha María Elvir – Presidente Comité de Turismo9. 
Sr. René Pérez – Vicepresidente Comité de Turismo10. 
Sr. José Francisco Mencia – IHCAFÉ11. 
Sr.  Francisco Martínez - Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio12. 
Sra. Delia Castillo – Red de Mujeres13. 
Sra. Diana Mejía – Coordinadora Oficina de La Mujer14. 
Sr. Henrique Cordón  - Coordinador Red MIPYME15. 
OTRAS ENTREVISTAS:
Sra. Virginia Cordero – Jefa Programa Gobernabilidad Local1. 
Sra. Karola López – Asesora Local del PGL2. 
Sra. Lorena Mancero – Asesora ASOCAM-IC / Ecuador 3. 
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